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MODELO DE PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA 
 

CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

1.1  El objeto del contrato será la realización de las obras contenidas en el proyecto 
aprobado por la Administración, descritas en el apartado “A” del cuadro resumen de 
características que, como Anexo I, forma parte del presente Pliego aprobado por el 
órgano de contratación de esta Universidad. 

1.2  La obra se ejecutará según el proyecto redactado cuyo conjunto de documentos 
integrantes tendrá carácter contractual y el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario en el 
acto de formalización del contrato. 

CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

2.1  Este contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas contenidas 
en el presente Pliego, así como en el de Prescripciones Técnicas, con sujeción al 
proyecto de ejecución aprobado, para todo lo no previsto en él se aplicarán los 
preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante RPLCSP); por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante Reglamento General de la 
LCAP); por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el TRLCSP y a sus disposiciones de 
desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 
Administrativo y en su defecto, las normas de Derecho Privado.  

2.2  La Administración goza de las prerrogativas de dirección, interpretación, 
modificación, supervisión suspensión y resolución del contrato en la forma y 
condiciones que para esta naturaleza contractual establece el TRLCSP en sus artículos 
210 y 211. 

2.3  El conocimiento y resolución de las discrepancias que pueden surgir sobre el 
incumplimiento, interpretación y efectos de este contrato es competencia en vía 
administrativa del Órgano de Contratación cuyo acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, y de resultar litigiosas esas discrepancias será competente la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 No obstante lo anterior, cuando se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada 
o susceptible de recurso especial en materia de contratación, el Órgano competente 
para resolver el potestativo recurso especial en materia de contratación, será el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el Convenio suscrito al efecto 
entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura de 16 
de julio de 2012 y publicado en el BOE de 9 de agosto de 2012. El régimen de 
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recursos del presente contrato será el establecido en el apartado “U” del Anexo I de 
este Pliego. 

CLÁUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
3.1 Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas, 

españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 

En el caso de las personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

3.2 Todos los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, en los términos que se determine en el apartado “E” del cuadro resumen de 
características, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 a 64 y 72 a 82 del 
TRLCSP, requisito que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos 
en que, de acuerdo con la legislación vigente, sea exigible. Asimismo, los licitadores 
podrán acreditar la solvencia exigida con la aportación de la clasificación para la 
celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.  

En el supuesto de exigirse clasificación el apartado “E” del cuadro resumen indicará 
expresamente que los requisitos de solvencia sólo resultarán aplicables a aquellas 
empresas de la Unión Europea a la que no les sea exigible la clasificación, a fin de 
posibilitar que acrediten su solvencia. 

No obstante, además de la solvencia, o en su caso clasificación que resulte procedente 
para la ejecución del contrato, el Órgano de Contratación, cuando así lo haya hecho 
constar en el cuadro resumen de características anexo a este Pliego, podrá exigir a los 
licitadores que completen en la fase de selección, y a efectos de la misma, la 
acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los 
medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su 
candidatura u oferta.  

Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento 
contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 223, f) del TRLCSP, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el 
artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario 

3.3 De presentarse a la licitación uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación a su favor, será necesario que los empresarios 
integrados en ella indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la 
participación de cada uno de ellos y que asuman el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.  

Así mismo, quedarán obligados todos sus miembros solidariamente ante la 
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación 
con poderes bastantes ante la Administración para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que se deriven del contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
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existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

3.4 No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con el resto de las empresas licitadoras. 

3.5 Si durante la tramitación de los procedimientos abiertos y restringidos y antes de la 
adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa 
licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación. 

CLÁUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 y ss. del TRLCSP, el procedimiento de 
adjudicación será el establecido en el apartado “H” del cuadro resumen de 
características, debiendo seguirse, según los casos, alguno de los siguientes: 

4.1  Procedimiento abierto. 
 
4.1.1  El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, según lo dispuesto en el 

artículo 138 del TRLCSP, y de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 
siguientes del citado TRLCSP, debiéndose de presentar en el plazo fijado en el anuncio 
de licitación, las correspondientes proposiciones de licitación en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con los siguientes datos: 

* Universidad de Extremadura, nº de expediente de contratación, objeto del 
contrato y nombre y N.I.F. del licitador. En caso de U.T.E. deberá indicarse el 
nombre y N.I.F. de las empresas que la integren. 

* Denominación, según el caso de: 

“SOBRE 1: Documentación Administrativa”.  

“SOBRE 2: Documentación para valoración de criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor” 

“SOBRE 3: Oferta económica y documentación para valoración de 
criterios cuantificables de forma automática” 

* Los sobres, también en su exterior, deberán ir firmados por el licitador o por 
la persona que lo represente con indicación del nombre y apellidos o razón 
social de la empresa, dirección y números de teléfono, fax y correo electrónico. 

4.1.2 En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de ellos, se hará 
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente, pudiendo el 
Órgano de Contratación comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la 
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documentación aportada por los licitadores, tanto antes como después de adjudicado el 
contrato, quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier 
extremo a instancia del Órgano de Contratación. 

 Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su oferta implicará su 
inadmisión, la inadmisión de la oferta se realizará incluso si se conociese la inexactitud 
después de adjudicación del contrato. Si fuera después de la formalización se 
considerará causa de resolución conforme al artículo 223.h) del TRLCSP, implicando la 
incautación de la garantía definitiva y posibles responsabilidades. 

 En los mismos se incluirán los siguientes documentos: 

 

SOBRE 1: Documentación Administrativa 

 

S.1.1- Fotocopia compulsada o legitimada notarialmente del D.N.I. del 
empresario individual o documento equivalente si no tuviera nacionalidad española. 

S.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

  S.1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los  registros o presentación 
de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en función de los diferentes contratos. 

  S.1.4.- Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado 
anterior deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio 
de la empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran inscritas en el 
Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. En estos supuestos, además, deberá justificarse mediante informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre 
que se trate de contratos de cuantía superior a la establecida en el artículo 14 del 
TRLCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 
del TRLCSP. 

 Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas 
en el Registro Mercantil a que se refiere el artículo 55.2 del TRLCSP. 

 
 S.1.5.- Fotocopia compulsada o legitimada notarialmente del D.N.I., o 
documento equivalente si no tuviera nacionalidad española, del firmante de la 
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proposición económica así como poder bastante para obligar a la empresa por la que 
licita. 

  
S.1.6.- Documento acreditativo de la clasificación determinada en el apartado 

“D” del cuadro resumen de características anexo al presente Pliego, acompañado de una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste su vigencia. 

 
Si concurrieran varios licitadores en unión temporal la clasificación de esta será 

la resultante de su acumulación, de conformidad con el artículo 67.5 del TRLCSP y en 
el artículo 52 del RGLCAP. En todo caso, todas las empresas deben estar clasificadas 
como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias 
conforme al artículo 59.4 TRLCSP. 

 
En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán 

presentar certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o bien 
acreditar su solvencia económica y financiera, y su solvencia técnica o profesional 
según lo establecido en el cuadro resumen de características en los términos que 
establecen los artículos 75 y 76 del TRLCSP. 

 
S.1.7.- La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la 

celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma, de acuerdo con lo que 
se indique en el cuadro resumen de características, en su apartado “E”. 

 
S.1.8.- En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de 

características, en su apartado “E”, se determinará, entre uno o varios de los indicados a 
continuación, cuáles serán exigibles, a elección del órgano de contratación, para 
acreditar la capacidad económica y financiera, de conformidad con el artículo 75 del 
TRLCSP: 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o 
en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por 
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 
establecido reglamentariamente. 

 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 

financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y 
documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
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sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 
  En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de características, en 

su apartado “E”, se determinará entre uno o varios, a elección del órgano de 
contratación, de los indicados a continuación, cuáles serán exigibles para acreditar la 
solvencia técnica, de conformidad con el artículo 76 del TRLCSP: 

 a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

 A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquél en el capital social de ésta. 

 b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

 c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

 d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioabmiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 

 f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

 
S.1.9.- Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos en 

ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el artículo 60 del 
TRLCSP, efectuada durante el plazo de presentación de esta documentación. 

 
En defecto de lo anterior podrán sustituirse los documentos anteriores por una 

declaración responsable de la capacidad del licitador, conforme al modelo recogido en 
el Anexo III de este Pliego, otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, que deberá realizarse en el periodo establecido en el 
anuncio para la presentación de las ofertas. 
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El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración 
responsable referidas anteriormente deberán también indicar expresamente, la 
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 
la justificación acreditativa de tal requisito se exija antes de la adjudicación a los que 
vayan a resultar adjudicatarios del contrato, en el plazo y forma regulados en la 
cláusula 8ª del presente Pliego. 

S.1.10.- Además de lo anterior, deberán incluirse dentro de las citadas 
declaraciones a las que se refiere el párrafo anterior, expresa mención de no estar 
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que se recogen en la Ley de la 
Asamblea de Extremadura 5/85, de 3 de junio, de Incompatibilidades de Altos Cargos al 
servicio de esta Administración. 

S.1.11.- Los licitadores deberán indicar una dirección de correo electrónico en 
que efectuar las notificaciones. En caso de no poder facilitarla, deberán aportar un 
número de fax a los mismos efectos. 

S.1.12.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, constituida por 
alguno de los medios establecidos en la Cláusula 9ª del presente Pliego, cuando la 
misma se haya exigido en el cuadro resumen de características. 

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales 
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida, y garantice solidariamente 

S.1.13.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

S.1.14.- En supuestos de uniones temporales de empresas, nombres y 
circunstancias de los que las constituyan, acuerdo privado de unión temporal, con 
porcentaje de participación y compromiso suscrito, por los representantes de las 
empresas, de elevar a escritura pública el acuerdo en caso de resultar adjudicataria. 

S.1.15.- Si el licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá sustituir la documentación relativa a la 
acreditación de circunstancias de las que hace fe dicho registro por un certificado 
vigente de su inscripción en el mismo. Esta certificación irá acompañada de una 
declaración expresa y responsable de vigencia efectuada dentro del plazo de 
presentación de proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 6/2003, 
de 28 de enero, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y 
se regula el Registro Oficial de Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. La misma consideración y efectos tendrá la inscripción en 
el Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, acreditada 
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mediante certificación del órgano encargado del mismo acompañado de una declaración 
de vigencia de los datos emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones. 

Las Mesas y Órganos de Contratación podrán comprobar de oficio la vigencia y 
los datos de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

S.1.16.- El empresario incluirá también una declaración responsable con 
relación de las empresas que forman parte del grupo empresarial a la que pertenezca el 
licitador individual, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, 
según el artículo 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de 
empresas deberá hacerse constar igualmente mediante declaración responsable. Esta 
declaración, pudiéndose aportar conforme al modelo VI de este Pliego, se tendrá en 
cuenta a los efectos establecidos en el artículo 145.4 del TRLCSP (cálculo de ofertas 
que presentan valores anormales o desproporcionados). 

S.1.17.- En el caso de que el licitador quiera hacer manifestación expresa en 
contrario de que la Administración recabe de oficio los certificados acreditativos del 
requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá incluir dicha manifestación en el 
SOBRE 1, según lo dispuesto en la cláusula 8ª de este Pliego. 

S.1.18.- Acreditación del cumplimiento de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de los minusválidos. 

En aquellos supuestos en que sea obligatorio que los licitadores deban cumplir 
con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, relativo a la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores 
con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, deberán aportar 
una declaración responsable de la empresa en que conste tanto el número global de 
trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en 
la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una 
declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. De no estar 
obligada, se realizará manifestación en tal sentido. 

Pudiéndose utilizar para ello la declaración establecida como Anexo V a este 
Pliego. 

S.1.19.- Además de la solvencia, o en su caso, clasificación, de establecerse, en 
el apartado “F” del cuadro resumen que como Anexo I se adjunta a este Pliego, 
determinados medios, conforme a lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP, se 
deberá incluir en este SOBRE 1 el compromiso de adscripción de los medios personales 
y/o materiales señalados en dicho apartado.  

S.1.20.- Preferencia en la adjudicación de empresas, en caso de empate, que 
tengan en su plantilla personas con discapacidad y sean empresas de inserción. 

Si la aplicación de los criterios de adjudicación da lugar a un empate en la 
puntuación obtenida por varias empresas el contrato se adjudicará a la empresa que 
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tenga en su plantilla mas de un 2 % de trabajadores con discapacidad, teniendo 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si el empate se 
mantuviera se adjudicará a la que tuviera la condición de empresa de inserción, tal 
como son definidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. De persistir empate, la 
adjudicación se hará a favor de la empresa que se designe en virtud de sorteo celebrado 
por la Mesa en acto público. 

 
En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicación las preferencias 

contempladas en el apartado anterior, deberá incluir en el SOBRE 1 una declaración 
jurada de cumplimiento de los requisitos exigidos en este punto y que determinan la 
normativa reguladora señalada, ello sin perjuicio de la obligación de acreditar cuantos 
extremos le sean requeridos, en su caso, por la Administración en el momento de 
formular la propuesta de adjudicación. 

 
Si así se prevé expresamente en el apartado I.1 del cuadro resumen que como 

Anexo I se adjunta a este Pliego, y, en todo caso, en los contratos de obras con valor 
estimado inferior a 1.000.000 euros, se podrá sustituir la documentación de los 
apartados S.1.1 a S.1.13 por una declaración responsable del licitador indicando que 
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
con excepción del apartado S.1.12 referido a la garantía provisional que, en caso de 
requerirse, no podrá ser sustituida y deberá acreditarse en documento aparte. 

 
Como Anexo VII se adjunta modelo de declaración responsable, a incluir en el 

SOBRE 1 sobre los requisitos de capacidad y solvencia, que puede ser utilizada a estos 
efectos. 

 
En caso de ser propuesto como adjudicatario se deberá acreditar ante el Órgano 

de Contratación la posesión y validez de los documentos exigidos en los apartados de 
S.1.1 a S.1.13, a los que la declaración responsable sustituye, siempre referidos a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

SOBRE 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de 
un juicio de valor. 

Cuando uno o varios de los criterios utilizados dependan de un juicio de valor, en este 
SOBRE 2 se incluirá la documentación necesaria para la valoración de dicho criterio o 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, relacionándose la misma en 
un índice que la preceda. Éstos serán determinados en el punto “H.2” del cuadro 
resumen de características, así como la documentación, en el apartado “I.2”, que se 
considera necesario aportar para su puntuación. 

 

SOBRE 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios 
cuantificables de forma automática. 

Se incluirá en el SOBRE 3 la propuesta económica según el modelo fijados en el Anexo 
II, sin tachaduras ni enmiendas, y deberá ir debidamente firmada por el licitador o 
persona que lo represente, si fuera el licitador una unión de empresarios la oferta debe 
ser firmada por los representantes de las mismas. 

 9 



 

 

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, se tomará 
como válida la cantidad expresada en letra. 

Además, se incluirá la documentación que haya de servir para la valoración del resto de 
criterios cuantificables de forma automática, especificada en el apartado “I.3” del 
cuadro resumen.  

En el apartado “H.1.1” del cuadro resumen de características se señalará la formula que 
deba aplicarse para la valoración de la oferta económica.  

 

4.1.3. Los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio público de 
licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP. 

Los sobres habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el 
anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél, 
respetándose siempre el secreto de la oferta. 

Las que se presenten en mano habrán de ser entregadas en el Registro General del 
Órgano de Contratación sito en la dirección señalada en el anuncio de la licitación. En 
este supuesto, la oficina receptora dará recibo al presentador de cada proposición 
entregada, haciendo constar: nombre del licitador, número de expediente, la 
denominación del objeto del contrato, número e identificación de los sobres que se 
presentan, día y hora de la presentación.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la hora y 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 
También podrá anunciarse por correo electrónico, si así se ha admitido y se ha hecho 
constar en el punto 4 del apartado “T” del cuadro resumen de características que se 
acompaña al presente Pliego. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será 
válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención de copia impresa y a su 
registro, que se incorporará al expediente. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la 
retirada sea justificada. Terminado el plazo de recepción, los jefes de las oficinas 
receptoras expedirán certificación relacionada de la documentación recibida o de la 
ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con aquélla remitirán al 
Secretario/a de la Mesa de Contratación.  

Si se hubiese anunciado la remisión por correo con los requisitos indicados, tan pronto 
como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez días naturales señalado 
anteriormente, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación de la 
documentación recibida para remitirla, igualmente al Secretario/a de la Mesa de 
contratación. 
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Las certificaciones que expidan los jefes de las oficinas receptoras deberán hacer 
constar necesariamente y de forma separada, sin perjuicio de otras especificaciones que 
además les pueda indicar el Órgano de Contratación, las siguientes circunstancias:  

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DENTRO DE PLAZO Y 
HORA:  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del objeto del 
contrato, número e identificación de los sobres que se presentan, día y hora de 
la presentación. 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la presentación 
de los sobres, tales como que los mismos no se han presentado debidamente 
cerrados o que se encuentran deteriorados, manchados o con tachaduras así 
como cualquier otra circunstancia que se crea conveniente hacer constar.  

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA FUERA DE PLAZO Y 
HORA.  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del objeto del 
contrato, número e identificación de los sobres que se presentan, día y hora de 
la presentación 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la presentación 
de los sobres tales como que los mismos no se han presentado debidamente 
cerrados o que se encuentran deteriorados, manchados o con tachaduras así 
como cualquier otra circunstancia que se crea conveniente hacer constar. 

4.1.4. La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario 
de la totalidad de las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas, del presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del cuadro resumen de 
características anexo, sin reserva ni salvedad alguna. 

4.1.5.  Este procedimiento de adjudicación se realizará en los términos establecidos en el 
presente Pliego y en lo previsto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP. 

4.1.6.  Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los que se establecen en el 
apartado “H” del cuadro resumen, señalados en orden decreciente y con la ponderación 
que en dicho apartado se recoge, de conformidad con el artículo 150.4 del TRLCSP. En 
este apartado se indicará igualmente qué criterios se valorarán de forma automática y 
cuáles necesitan para su valoración de un juicio de valor. 

4.1.7. La oferta económica se ajustará a lo dispuesto en este Pliego y su Anexo II. Así mismo 
el Órgano de Contratación podrá tomar en consideración las variantes, o mejoras por 
otras soluciones técnicas, que ofrezcan los licitadores cuando las mismas respondan a 
requisitos y modalidades de su presentación señalados en el cuadro resumen de 
características que acompaña a este Pliego, salvo que no se autorice y así se haga 
constar en el citado cuadro resumen de características y en el correspondiente anuncio. 

Ningún licitador podrá presentar más de una proposición, ni aun formando parte de una 
U.T.E. No obstante lo anterior, si así se ha previsto en el cuadro resumen de 
características e indicado en el anuncio de licitación, con precisión sobre qué elementos 
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y condiciones, serán admisibles diversas variantes o mejoras, en los términos que 
permite el artículo 147 del TRLCSP. 

4.2  Procedimiento restringido. 
 
 4.2.1   De haberse optado en el cuadro resumen de características por el procedimiento 

restringido, sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados 
expresamente por la Administración previa solicitud de los mismos. 

4.2.2   Los criterios o normas objetivos, y no discriminatorios, con arreglo a los cuales se 
seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo, que no podrá ser inferior 
a cinco y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará, se 
indicarán en el cuadro resumen de características y en el anuncio de licitación.  

4.2.3 Los empresarios que soliciten participar habrán de presentar la documentación 
señalada en este Pliego, para el procedimiento abierto (SOBRE 1), en los plazos 
establecidos en el artículo 164 del TRLCSP. 

4.2.4 Examinadas las solicitudes de participación, la Administración seleccionará a las 
admitidas y procederá a cursar las invitaciones con el contenido e información 
establecidos en el artículo 166 del TRLCSP para que, en el plazo que proceda 
conforme a lo señalado en el artículo 167 del TRLCSP, presenten sus proposiciones 
económicas, debiendo acompañar documento acreditativo de la garantía provisional 
en aquellos contratos en los que se exija. 

4.2.5  En cuanto al lugar, fecha, hora y modo de presentar las proposiciones, se estará a lo 
dispuesto para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3 de este Pliego. 

4.2.6  En lo que se refiere a los criterios de adjudicación se estará a lo establecido para el 
procedimiento abierto en los apartados 4.1.6 y 4.1.7 de este Pliego. 

4.2.7   La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego, sus anexos y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4.3 Procedimiento negociado. 
 
4.3.1 Si de acuerdo con los artículos 170 y 171 del TRLCSP se hubiera optado por el 

procedimiento negociado, y así se hubiera señalado en el cuadro resumen, la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el Órgano de 
Contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 

El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos previstos 
en el artículo 177 del TRLCSP. En los supuestos del procedimiento negociado con 
publicidad del artículo 177.2, la publicidad en los diarios correspondientes podrá ser 
sustituida por la publicación del anuncio en el perfil de contratante: 
http://www.unex.es/contrataciones. En estos casos será posible la presentación de 
ofertas en concurrencia con los empresarios seleccionados con arreglo a lo 
establecido en los artículos 163 a 166 del TRLCSP.  

En los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad al procedimiento, 
asegurándose la concurrencia mediante la solicitud de ofertas, al menos, a tres 
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empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea 
posible.  

Los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación con las empresas serán los que se determinan en el cuadro resumen de 
características. 

4.3.2 Los empresarios que concurran por el procedimiento negociado presentarán la 
documentación en el plazo señalado en el escrito de solicitud de proposiciones o, en 
su caso, en el anuncio de licitación, de la siguiente forma: 

 “SOBRE 1: Documentación Administrativa”, que incluirá preceptivamente, los 
documentos que se indican para el SOBRE n.º 1 del procedimiento abierto, apartado 
4.1.2 del Pliego. 

“SOBRE 2: Documentación técnica relativa a los aspectos económicos y técnicos 
objeto de negociación”. 

4.3.3  El lugar, fecha, hora y modo de presentar las ofertas será el determinado en este 
Pliego, para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3.  

4.3.4 La presentación de ofertas supone la aceptación total de todas las cláusulas de este 
Pliego. 

4.3.5 Ningún licitador podrá presentar más de una proposición.  

4.3.6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el 
Órgano de Contratación. 

 

CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
 

5.1.  El presupuesto base de licitación del contrato será el que figura en el apartado “B” del 
cuadro resumen de características anexo a este Pliego; y el presupuesto final será el de 
adjudicación al licitador que, sin exceder del primero, sea seleccionado, desglosándose 
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5.2. Según el apartado “C” del cuadro de características, existe crédito presupuestario 
retenido suficiente para atender los gastos derivados de la ejecución del contrato. 

5.3 Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos deberá recogerse en el 
cuadro resumen, en el anuncio, en la adjudicación, en el contrato y demás publicaciones 
por cualquier medio la identificación del fondo que lo cofinancia y su aportación, así 
como, en su caso, el programa, eje, medida o tema prioritario al que afecta, y el lema y 
logotipo establecido por la Unión Europea. 

5.4 El contrato deberá someterse a las Disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a 
los actos dictados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y 
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio 
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres; y todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los que se 
establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo de Pesca. 
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CLÁUSULA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el apartado “L” del cuadro resumen 

de características, y los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del 
programa de trabajo. 

6.2.  El plazo de ejecución comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha en 
que se realice la comprobación del replanteo de las obras. 

6.3.  La petición de prórroga del plazo de ejecución por parte del contratista se ajustará a lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la LCAP. 

6.4.  La prórroga en los supuestos de imposición de penalidades se concederá de acuerdo con 
el artículo 98 del Reglamento de la LCAP. 

 

CLÁUSULA 7. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
7.1  El Órgano de Contratación, para la adjudicación de los contratos por procedimiento 

abierto, restringido o negociado con publicidad, estará asistido por una Mesa de 
Contratación en los términos que prevén los artículos 320 y 321 del TRLCSP y los 
artículos 21 a 24 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
artículo 253 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura. En el procedimiento 
negociado sin publicidad, la constitución de la Mesa será potestativa para el Órgano de 
Contratación. 

La Mesa de contratación, además de calificar la documentación administrativa, 
admitiendo y rechazando a los licitadores en su caso, elevará propuesta de adjudicación 
al Órgano de Contratación. 

7.2  Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de Contratación serán motivadas. La 
Mesa además podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el Órgano de 
Contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa 
de Contratación, deberá motivar su decisión.  

7.3 Según el artículo 21 del R. D. 817/2009, serán miembros de la Mesa de Contratación los 
designados, como titulares o, en su caso suplentes, por el Órgano de Contratación en el 
apartado “J”, cuya publicación en el perfil de contratante servirá a los efectos previstos 
en el artículo 21.4 del RPLCSP. En todo caso estará constituida por un Presidente, un 
Secretario y un mínimo de cuatro vocales, entre los que necesariamente deberá figurar 
un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el 
asesoramiento jurídico del Órgano de Contratación, y un Interventor. La designación de 
los miembros de la Mesa podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica 
para la adjudicación de cada contrato.  

El artículo 1 de la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Extremadura, D.O.E. 
núm. 135 de 14 de julio de 2011, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno, aprobando el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Mesa de Contratación de la Universidad de Extremadura, establece la composición de 
la Mesa de Contratación de la misma. 
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7.4 A los efectos de la calificación de la documentación presentada, constituida previamente 
la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan 
la documentación del SOBRE 1, y el Secretario certificará la relación de documentos 
que figure en cada uno de ellos.  
Si se hubiera hecho uso de la declaración responsable a que se refiere el artículo 146.4 
del TRLCSP, la Mesa de Contratación calificará la existencia de la misma y los 
documentos no sustituidos por aquélla. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
lo comunicará verbalmente a los licitadores que se personen en la fecha, hora y lugar 
indicados en el anuncio de licitación, dejándose constancia en el expediente. Sin 
perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través 
del perfil de contratante del Órgano de Contratación http://www.unex.es/contrataciones, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 
en el perfil de contratante, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación.  

Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se hace 
referencia a la situación del licitador en el momento anterior a la conclusión del plazo 
de presentación de licitaciones. 

De todo lo actuado en los dos párrafos anteriores se dejará constancia en el acta que 
necesariamente deberá extenderse. 

En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de 
Contratación podrá requerir, en cualquier momento anterior a la propuesta de 
adjudicación, a los licitadores para que aporten la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

En este último caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará individualmente a los licitadores a los que se 
hubiera requerido, dejándose constancia en el expediente, concediéndose igualmente el 
plazo de subsanación con los requisitos y efectos señalados en los párrafos anteriores. 

7.5 Una vez calificada la documentación del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el 
trámite de subsanación de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya 
procedido a determinar las empresas que se ajusten a los criterios de selección referidos 
en el artículo 11, de acuerdo con el artículo 82, ambos del RLCAP, se procederá al acto 
público de apertura de las proposiciones admitidas, en el lugar, fecha y hora señalados 
en el anuncio de licitación. Este acto público será el de apertura del SOBRE 2 en el caso 
de que se hayan establecido criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor, y se 
celebrará en el lugar, fecha y hora establecidos en el anuncio de licitación y siempre en 
los siete días siguientes a la apertura del SOBRE 1, con arreglo al siguiente proceso: 

7.5.1 Comenzará el acto dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose 
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con 
los datos que figuran en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas 
receptoras de las mismas. Acto seguido se dará cuenta al público del número de 
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados 
para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran 
en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.  

En caso de que surjan discrepancias se procederá conforme establece el artículo 83.3 
del Reglamento general de la LCAP.  
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7.5.2. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de la documentación 
presentada, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa 
o causas de inadmisión de éstas últimas y comunicará el resultado de la calificación 
en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento de la LCAP. 

Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación 
del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.  

7.5.3 Se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les 
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la 
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento 
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante 
el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones a que se refiere el artículo 81.2 del Reglamento de la LCAP. 

A continuación se abrirá el SOBRE 2 a los efectos de su valoración posterior por la 
Mesa de Contratación, la cual podrá pedir cuantos informes necesite para poder 
calificar dicha documentación. 

Al término de la sesión de la Mesa, se invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas. 

7.6 De no existir en el procedimiento criterios cuya valoración requiera de un juicio de valor, 
o una vez calificados éstos, la Mesa se reunirá en acto público, en el plazo máximo de un 
mes desde la presentación de las ofertas, para comunicar a los licitadores cuál es la 
puntuación obtenida para estos criterios y para proceder a abrir el SOBRE 3 
correspondiente a cada licitador. El proceso será el siguiente: 

7.6.1 En primer lugar, el Presidente de la Mesa dará lectura de las puntuaciones obtenidas 
por cada licitador en aquellos criterios de valoración cuya calificación dependa de un 
juicio de valor.  

7.6.2 A continuación, se invitará a los licitadores presentes a comprobar que los sobres 
que contienen la documentación para la valoración automática del resto de criterios, 
se encuentran en el mismo estado en que fueron entregados. Acto seguido se abrirán 
las propuestas y se dará a conocer el contenido de las ofertas económicas. 

7.6.3 Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal o 
desproporcionada, se pedirá a las mismas que justifiquen por escrito sus ofertas en el 
plazo máximo de 5 días hábiles. 

7.7    Culminado el proceso de valoración y recibida, en su caso, la justificación de la oferta de 
los licitadores que hubieran incurrido en presunta baja anormal o desproporcionada, la 
Mesa elevará propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. 

7.8 De cada una de las sesiones de la Mesa de Contratación el Secretario levantará un acta 
que será aprobada por sus miembros y suscrita por el Secretario con el VºBº del 
Presidente. 

 

CLÁUSULA 8. ADJUDICACIÓN. 
 

8.1 Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación 

8.1.1 En los procedimientos abiertos o restringidos, cuando el único criterio a considerar 
para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación 
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deberá recaer en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
apertura de las proposiciones. Cuando para la adjudicación del contrato deban 
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la 
adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, 
salvo que se hubiese establecido otro en el cuadro resumen del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Este plazo se ampliará en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir el trámite de audiencia por presuntas ofertas 
anormales o desproporcionadas a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP si la 
forma de adjudicación fuere el procedimiento abierto, de conformidad con el 
artículo 161.3 del TRLCSP. 

8.1.2 Cuando el Órgano de Contratación se aparte de las propuestas elevadas por la 
Mesa, deberá motivar su decisión. 

8.1.3 Cuando para la adjudicación se tengan en cuenta varios criterios de valoración, el 
Órgano de Contratación, de conformidad con el artículo 152 del TRLCSP, podrá 
expresar en el cuadro resumen los parámetros objetivos, o los límites en el caso del 
precio, que permiten apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  

8.1.4 Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la 
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o 
anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los parámetros objetivos que se 
establecen en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP.  

8.1.5 Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales, se requerirá información a 
todos los licitadores incluidos en ella por plazo de 5 días hábiles. En base a dicha 
información, así como a los informes técnicos necesarios, el Órgano de 
Contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que 
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales según se establece en el 
artículo 152 del TRLCSP. No atender el requerimiento de justificación podría 
considerarse retirada injustificada de su oferta.  

Las ofertas anormalmente bajas sólo podrán ser excluidas si, solicitada la 
correspondiente justificación al licitador, éste obviara presentarla o si la 
justificación presentada fuera calificada como insuficiente por la Mesa de manera 
motivada. 

8.1.6 Determinada por la Mesa de Contratación la proposición de precio más bajo o 
económicamente más ventajosa, formulará propuesta de adjudicación, a favor de la 
misma, al Órgano de Contratación.  

En el caso de que tras la aplicación de los criterios de adjudicación existan dos o 
más proposiciones igualadas en la consideración de más ventajosas, y alguna de 
ellas haya incluido en el sobre 1 la declaración jurada a la que se refiere la cláusula 
4.1.2.S.1.19, el órgano de contratación, tras las comprobaciones que en su caso 
estime oportunas, determinará la adjudicación a favor de la empresa que cuente con 
la preferencia prevista en la misma y de persistir el empate mediante sorteo 
celebrado en acto público. 

8.1.7 El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

17 



 

 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al Órgano de 
Contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de haberse 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De haberse exigido clasificación deberá aportar el licitador, además, declaración 
responsable en la que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado 
no han experimentado variación. 

8.1.7.1 Obligaciones Tributarias. 

Las circunstancias expresadas en el art. 13 del Reglamento general de la LCAP 
se acreditarán mediante certificación administrativa expedida por el órgano 
competente (en la cual se hará constar el carácter positivo o negativo de la 
misma), excepto la circunstancia referida en el art. 13.1 a), cuya acreditación se 
efectuará mediante la presentación del alta y, en su caso, del último recibo del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Además será necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de 
deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
certificación administrativa expedida por el órgano competente de la misma.  

8.1.7.2  Obligaciones de Seguridad Social. 

Las circunstancias expresadas en el art. 14 del Reglamento general de LCAP, se 
acreditarán mediante certificación expedida por el órgano competente, en la cual 
deberá hacerse constar el carácter positivo o negativo de la misma. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los citados arts. 13 y 14 del Reglamento general 
de LCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

Salvo manifestación expresa en contrario del interesado, que deberá incluirse en el SOBRE 
1, la presentación de la propuesta para concurrir en un procedimiento de contratación con la 
Universidad de Extremadura conllevará la autorización al centro gestor para recabar los 
correspondientes certificados a los que se alude en los puntos anteriores. 

8.1.8 De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

8.1.9 En caso de sustitución de la documentación exigida en el SOBRE 1 por la 
declaración responsable a que hace referencia el artículo 146.4 TRLCSP, el 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, además de los documentos en el apartado 8.1.7, la posesión 
y validez de los documentos exigidos en los apartados S.I.1 a S.I.13 

Para ello, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económica más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
los documentos. 

Si el órgano de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará al licitador concediéndole un plazo de 
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tres días hábiles a contar desde el siguiente al requerimiento a efectos de subsanar o 
completar la documentación aportada. 

Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se hace 
referencia a la situación del licitador en el momento anterior a la conclusión del 
plazo de presentación de licitaciones. 

Si no se atendiera el requerimiento o de la aportación de documentos se dedujera 
que la empresa requerida no cumple los requisitos de solvencia y capacidad, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

De todo lo actuado en los párrafos anteriores se dejará constancia en el expediente. 

8.2 Adjudicación 

8.2.1 El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida en el punto anterior. 
En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

8.2.2 La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
151.4 del TRLCSP, y se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme al artículo 40 del 
TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, 
conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 151.4 del TRLCSP.  

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el destinatario. En particular podrá efectuarse por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubieran designado al 
presentar sus proposiciones. El plazo para considerar rechazada la notificación, con 
los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será 
de cinco días. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP. 

8.3 Renuncia o desistimiento a la celebración del contrato. 

El órgano de contratación, de oficio o a propuesta de la mesa de contratación, podrá, en 
cualquier momento, antes de la adjudicación, y por razones de interés público, renunciar a 
la celebración del contrato. 

Así mismo, en caso de que los actos de preparación del contrato o en el procedimiento de 
adjudicación se haya producido alguna infracción no subsanable de una norma jurídica, el 
órgano de contratación deberá declarar el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación. 

Si la renuncia o el desistimiento se producen antes de que se haya realizado la selección de 
la oferta más ventajosa a que se refiere el art. 151 TRLCSP, esta Administración 
indemnizará a los licitadores cuyas proposiciones fuesen admisibles. En cambio, si se 
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produce después de la selección de la oferta más ventajosa sólo se indemnizará a éste. La 
indemnización solamente cubrirá los gastos absolutamente necesarios para presentar la 
oferta, cuya existencia y cuantía deberán probar, y la indemnización no superará en ningún 
caso la cantidad el uno por mil del presupuesto base de licitación por cada uno. 

 

CLÁUSULA 9. GARANTÍAS. 
 
9.1. Provisional. 
 
En el cuadro resumen de características de este Pliego podrá exigirse motivadamente a los 
licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta 
la adjudicación del contrato. Esta garantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto de 
licitación, y podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del TRLCSP. 
Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también del cumplimiento de 
las obligaciones que le impone el segundo párrafo del art. 151.2 del TRLCSP. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida 
al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las 
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional constituida en metálico o 
valores a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
9.2. Definitiva. 
 
El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación deberá 
acreditar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
hubiese recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva, la cual queda afecta a 
las responsabilidades contenidas en el artículo 100 de la LCSP, por el importe expresado en el 
apartado “G” del cuadro de características, en la Caja General de Depósitos de la C.A. de 
Extremadura o en sus sucursales, debiendo el contratista acreditar su constitución mediante la 
entrega al órgano de contratación del resguardo expedido por aquéllos. 
 
Podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del TRLCSP. 
 
En supuestos de garantía global se estará a lo dispuesto en el art. 98 del TRLCSP, debiendo 
depositarse asimismo en la Caja General de Depósitos de la C.A. de Extremadura o en sus 
sucursales. 
 
9.3. Garantías Especiales. 
 
De establecerse en el cuadro resumen, las garantías especiales o complementarias, tanto en la 
ejecución como en la adjudicación, se ajustarán a lo dispuesto para las garantías definitivas o 
provisionales, en los términos que prevé el art. 95.2 del TRLCSP. A los efectos prevenidos en 
dicho artículo, tienen la consideración de casos especiales los establecidos en el art. 59 del 
Reglamento General de la LCAP. 
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9.4. Formalización de las variaciones de las garantías. 

Todas las variaciones que experimenten las garantías serán formalizadas en documento 
administrativo, que se incorporará al expediente, y que se ajustarán a los modelos establecidos 
en los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento General de la LCAP, para cada tipo de garantía. 

CLÁUSULA 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

10.1 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. El Órgano 
de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los quince días hábiles sin que se 
hubiera interpuesto recurso o desde la resolución del órgano competente del recurso o 
del levantamiento de la suspensión del mismo si éste llevara aparejado este efecto 
suspensivo. 

10.2 En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación por los licitadores y candidatos en la forma prevista en la cláusula 8 del 
presente Pliego y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 de la TRLCSP. 

10.3 El documento administrativo de formalización deberá contener, al menos, las 
menciones y datos establecidos en el art. 26 del TRLCSP, así como los requisitos para 
su modificación en virtud de las causas establecidas en el mismo cuerpo legal y en el 
cuadro resumen de características que forma parte de este Pliego. 

10.4 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, y además, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 
euros, en el Diario Oficial de Extremadura. Si el contrato estuviera sujeto a regulación 
armonizada, la publicidad de la formalización deberá adecuarse a lo establecido en el 
art. 154 del TRLCSP. 

10.5 El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

10.6 Cuando por causas imputables al contratista o a la Administración, no pudiere 
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se estará a lo dispuesto en el artículo 
156.4 del TRLCSP. 

10.7 En supuestos de unión temporal de empresas se deberá aportar escrituras públicas de 
constitución de la unión antes de la formalización del contrato. 

10.8 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP para los procedimientos de emergencia. 

10.9 Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar en el servicio 
gestor del órgano de contratación el reembolso del importe de los anuncios exigidos por 
el procedimiento de adjudicación conforme a lo señalado en el apartado T.3 del cuadro 
resumen de características. 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

11.1 Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y ventura, 
con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego, en el proyecto que 
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sirve de base al contrato y conforme  a las instrucciones que en la interpretación técnica 
diera al contratista el Director Facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del 
contrato, en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones, dentro del plazo de 
ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. 

11.2 Salvo lo establecido para casos específicos en el TRLCSP o en el pliego, cuantas 
incidencias surjan entre el órgano de contratación y el contratista en la ejecución de un 
contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de 
modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el art. 97 del 
RGLCAP. 

11.3 Vendrá también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los daños 
y perjuicios que se ocasionen durante el término de quince años a contar desde la 
recepción de la obra, por vicios ocultos en la construcción debidos al incumplimiento 
por su parte del contrato.  

11.4 Además de los inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará obligado a 
satisfacer los gastos derivados de: 

• El importe de los gastos de publicidad del contrato en los anuncios de 
licitación y adjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, como 
en su caso, en otros medios de difusión. En el cuadro resumen de 
características se indicará su importe máximo.  

• Formalización y escrituración pública del contrato. 

• Toda clase de tributos, que resulten de aplicación según la legislación 
vigente. 

• Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o 
inmuebles que sean necesarios para la realización de los trabajos. 

• Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o 
que conlleven la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, o 
información de organismos oficiales o particulares, así como los originados 
por licencias municipales de obras, instalaciones y construcciones, enganches 
a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general todos 
los proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 
instalaciones suministros y acometidas a todos los servicios, aún cuando 
hayan de ser titulados a nombre del órgano de contratación o de la persona o 
entidad que ésta designe. 

• Indemnizaciones por daños a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución de la obra. 

• Gastos por demolición y reconstrucción de obras defectuosas y mal 
ejecutadas 

• Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecución 
del contrato. 

• Señalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demás prestaciones 
inherentes. 

• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, 
trabajo de campo, etc., necesarios. 
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11.5 Así mismo, el contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo e igualdad, 
así como las relativas a las obligaciones en la contratación de empleo rural, juvenil, etc., 
previstas en la legislación vigente. 

11.6 En el supuesto de haber considerado como criterios de adjudicación mejoras sobre 
determinados aspectos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas éstos habrán 
de ser incluidos como obligaciones contractuales esenciales de ejecución del contrato, 
debiendo prever un régimen específico de penalidades y de resolución  para los casos de 
incumplimiento. Así mismo, deberá considerarse un régimen específico de penalidades 
para los supuestos de condiciones especiales de ejecución previstas en el artículo 118 
del TRLCSP. 

11.7 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan otro 
mayor.  

11.8 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de estas 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no 
implicará responsabilidad alguna para esta Administración. 

CLÁUSULA 12. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

12.1  La Administración nombrará a un Facultativo, con titulación adecuada y suficiente, a su 
servicio Director de la Obra objeto del contrato que ha de regirse por este pliego, que 
habrá de efectuar la coordinación, inspección, comprobación y vigilancia para la 
correcta realización de las obras contratadas, así como la relación directa e inmediata 
con el contratista adjudicatario, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 

El Director de la Obra designado será comunicado al contratista por la Administración 
antes de la fecha de la comprobación de replanteo, así como al responsable del contrato, 
en su caso, el cual tendrá las facultades específicas que se indiquen en su designación y 
que ejercerá sin perjuicio de las que le correspondan al Director Facultativo. 

Son funciones específicas del Director Facultativo: 

a) La inmediata interpretación del pliego y demás documentos contractuales.

b) Exigir la existencia y utilización de los medios materiales y humanos necesarios
para la correcta ejecución del objeto del contrato.

c) Ordenar lo pertinente para la correcta ejecución.

d) Proponer e informar las modificaciones que convengan introducir.

e) Informar la cesión y la subcontratación.

f) Expedir las certificaciones en los plazos y fases que se hayan establecido.

g) Tramitar cuantas incidencias se den en la relación contractual.

12.2 El contratista designará un Delegado de obra, cuya titulación será la adecuada a la 
naturaleza de las obras a realizar, con experiencia acreditada en obras similares, y 
necesariamente aceptado por la Administración. 
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CLÁUSULA 13. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE 
TRABAJO. 

13.1 Comprobación del replanteo 
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio 
de la Administración encargado de las obras procederá en presencia del contratista o de 
su representante debidamente autorizado, a efectuar la comprobación del replanteo, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato, otro se 
entregará al contratista y un tercero a la Dirección. 

En todo caso la comprobación del replanteo se efectuará en la forma y con los efectos 
previstos en el artículo 229 y demás disposiciones concordantes del TRLCSP, en los 
artículos 139 a 141 del RGLCAP y por las Cláusulas del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales vigente que sean de aplicación. 

13.2 Programa de trabajo. 
En el plazo máximo de treinta días naturales, contados desde la formalización del 
contrato, el contratista presentará un programa de trabajo, salvo  que expresamente se le 
haya eximido y, en todo caso, siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en 
más de una anualidad. 

El programa de trabajo a presentar por el contratista respetará todas las fechas, plazos y 
condiciones de entrega fijadas en los documentos que vayan a tener carácter contractual, 
debiendo en todo caso tener el siguiente contenido mínimo: 

a) Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o
unidades de obras.

d) Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de
obra a precios unitarios.

e) Diagramas de diversas actividades o trabajos.

La Administración resolverá sobre la aprobación del programa de trabajo dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. De ser necesario introducir modificaciones se 
oirá previamente al contratista adjudicatario. 

La aceptación del programa de trabajo no eximirá al contratista del cumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
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El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a 
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

CLÁUSULA 14. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 

14.1 El contratista queda obligado a aportar, para la realización de las obras objeto del 
contrato, el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, que 
registrará todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del 
equipo. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que 
ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrán retirarse sin consentimiento expreso 
del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados 
siempre que su reparación exija plazos que antes estime han de alterar el programa de 
trabajo. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la 
aportación por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el 
Director exigirá aquella aportación en los mismos trámites y detalle que se fijaron en tal 
ocasión. 

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecución de otras obras, el 
contratista debe dar cuenta de ellos a la Administración en la propuesta del programa 
definitivo de los trabajos. 

El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a la 
conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 

El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la 
dotación del equipo que la Administración hubiera podido prever para la ejecución de la 
obra, aún cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto. 

14.2.1 Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales acopiados 
se realizarán de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en el artículo 232.2 
del TRLCSP y en el artículo 157 del RGLCAP y en los términos establecidos en la 
Cláusula 22.4. del presente Pliego. 

CLÁUSULA 15. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

15.1 El contratista vendrá obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en zonas que ocupan los trabajos y los puntos de 
posibles peligros debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes 
y mediaciones así como cumplir las órdenes, instrucciones o indicaciones que reciba por 
escrito de la dirección de la obra o del órgano de contratación. 

15.2 El cartel o valla de obra, a instalar a costa del contratista, deberá guardar el modelo 
establecido por la normativa autonómica y comunitaria aplicable en los supuestos de 
cofinanciación, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se 
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instalara cartel o valla de la empresa, ésta no podrá superar las medidas de la valla 
oficial, debiéndose situar en lugar subordinado al anterior. 

15.3 Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autonómica o comunitaria, 
deberá sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa correspondiente. 

CLÁUSULA 16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

16.1 La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las estipulaciones que se establecen en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras y por lo 
regulado en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
Prescripciones Técnicas, documentos que gozan de la condición de contractuales, así 
como con lo establecido en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en la interpretación técnica de éste dieran al contratista el Director 
facultativo de las obras, y en su caso el responsable del contrato, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias. 

16.2 El órgano de contratación resolverá, dentro de sus competencias, sobre las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa a través de la unidad 
administrativa u órgano al que está adscrito el Director de la ejecución objeto del 
contrato. 

16.3 La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista adjudicatario. En 
supuestos de fuerza mayor, no obstante tendrá derecho a ser indemnizado por la 
Administración, si bien en el expediente deberá acreditar que había tomado las medidas 
precautorias razonables; siendo éstas determinantes además para la cuantificación de la 
indemnización. A los efectos de este pliego se determinan causa de fuerza mayor las 
señaladas en el art. 231.2 de la LCSP y el procedimiento a seguir será el establecido en 
el art. 146 del RGLCAP.  

16.4 Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros 
por daños o perjuicios causados en la ejecución del contrato, salvo que los mismos sean 
directa consecuencia de órdenes expresas de la Administración y el contratista no haya 
formulado reparos. 

16.5 Una vez iniciada la ejecución de las obras cuantas incidencias puedan surgir entre la 
Administración contratante y el contratista serán tramitadas y resueltas por la misma a 
la mayor brevedad posible, adoptando las medidas que estime convenientes para no 
alterar el ritmo de las obras.  

Sin perjuicio de que el órgano de contratación preste apoyo al contratista, corresponde 
al mismo la obtención de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto 
oficiales como particulares que requieran la ejecución del contrato, salvo aquellas que 
sean competencia del órgano de contratación y se precisen por el contratista para la 
ejecución de la obra. 

16.6  La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, será de la 
Administración contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la parte 
realizada del objeto del contrato cuando esta sea compatible con el desarrollo de la 
ejecución final del mismo. 
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16.7 El contratista no podrá utilizar para sí, ni facilitar a un tercero, dato alguno del objeto 
del contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento 
de esta obligación será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que incurra el contratista. 

16.8 El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del contrato 
y su control por la Administración, tales como asistencia a reuniones, informes de 
ejecución, exposición pública de dicha ejecución, etc. 

16.9 La Administración contratante, de una manera continuada y directa podrá ejercer la 
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. El contratista facilitará la visita, 
examen y demás comprobaciones que en estas labores de inspección realice la 
Administración. 

16.10 La Dirección de la ejecución, en las labores propias de su función, llevará una carpeta 
de ejecución en la que dejará constancia por escrito de las instrucciones, órdenes y 
demás incidencias surgidas en la ejecución. Todo documento obrante en esta carpeta 
será suscrito con la firma del Director y por el contratista o su representante en prueba 
de conocimiento, quien tendrá derecho a una copia. 

16.11 El contratista responderá de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del contrato. En supuestos 
extremos debidamente motivados, la Administración podrá requerir al contratista la 
adopción de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de 
ejecución de lo pactado. 

16.12 El contratista está obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones dentro de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo así mismo facilitar la dirección de 
correo electrónico de la empresa, a fin de agilizar la comunicación y relación con la 
Administración contratante. También, facilitará los números de teléfonos, fax de 
contacto y dirección de correo electrónico, si los hubiere, de su personal dependiente 
responsable de la ejecución del contrato. 

16.13 El contratista, designará un responsable de la ejecución del contrato, así como de las 
comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administración. 

El responsable del contratista será una persona física que representará a aquél frente a la 
Administración. 

 

CLÁUSULA 17. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
17.1 El órgano de contratación correspondiente como promotor de las obras, así como los 

demás sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores 
autónomos etc.), deberán cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, en especial el Real 
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. 

17.2 En la aprobación de los proyectos de obras por la oficina de supervisión se hará constar 
expresamente la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio 
Básico. El órgano de contratación procederá a la aprobación del Plan de Seguridad, 
previo informe del coordinador, elaborado por el contratista. Se controlará que el 

 27 



Presupuesto del Plan de Seguridad no contenga una minoración económica sobre el 
presupuesto total ni de los niveles de protección previstos en el Estudio. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, aprobada 
previamente, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el Centro de Trabajo a efectos de su conocimiento y seguimiento. 

17.3 El contratista deberá comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los 
trabajos, la apertura del centro de trabajo en los términos establecidos en el art. 19 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

17.4 La designación de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud corresponderá al 
órgano de contratación, no pudiendo recaer la designación en personas vinculadas con 
la/s empresa/s encargada/s de la ejecución de las obras. 

Los coordinadores de Seguridad y Salud deberán tener, preferentemente, la formación 
que se especifica en el Anexo I del Acuerdo, por el que se establecen los criterios para 
la Aplicación del Real Decreto 1627/97, firmado por la Junta de Extremadura y los 
agentes sociales el 27 de abril de 2000. 

17.5 El órgano de contratación facilitará al coordinador designado durante la ejecución de la 
obra, el Libro de Incidencias de conformidad con el modelo que se establece en el 
Anexo II del Acuerdo de 27 de abril de 2000. 

17.6 La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, deberá presentar al órgano de 
contratación, mediante acreditación documental, la Organización Preventiva (Servicio 
de Prevención) que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por la/s empresa/s 
con las que haya subcontratado o subcontrate la ejecución de las obras, de conformidad 
con el art.30 y ss. de la Ley 31/1995 y concordantes del R.D. 39/1997. 

17.7 Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a
emplear en la ejecución del contrato. 

b) Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual,
informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art. 22 de la Ley
31/95) para las actividades contratadas. 

d) La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras
contratadas a la normativa de aplicación. 

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a
la actividad contratada, en los casos de contratación de obras sin proyecto, incluyendo 
específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de la 
Universidad de Extremadura como a terceros, así como las medidas preventivas para 
evitarlos. De estos documentos se entregará copia al centro donde se desarrollen las 
obras contratadas, con carácter previo al inicio de los mismos. 

17.8 La acreditación de los anteriores términos podrá realizarse mediante la cumplimentación 
de una declaración responsable cuyo modelo se adjunta como anexo IV. 
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CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD. 
 

18.1 En los términos expresados en el art. 230.3 del TRLCSP, el contratista durante el 
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, será responsable de 
los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 Durante el plazo de garantía el contratista cuidará en todo momento de la conservación 
y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de cláusulas administrativas 
generales, el Pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que reciba de la 
dirección de las obras. 

 Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años desde la recepción. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  

18.2 La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el 
apartado anterior no decae por el hecho de que estos defectos hayan sido conocidos por 
representantes de la Administración. 

 La recepción del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con 
facultades de dirección de los defectos e improvisaciones en que hayan podido incurrir. 

18.3 De admitirse por la Dirección del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o parte del 
trabajo realizado podrá recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El 
contratista en el plazo de diez días podrá alegar lo que estime oportuno al respecto. 

18.4 No se expedirán certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o parcialmente, según 
el caso, los trabajos a plena satisfacción de la Administración. 

 

CLÁUSULA 19. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS. 

 

19.1 Aviso de terminación de la ejecución del contrato.  

 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito  a la dirección de la obra la fecha prevista  para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción, debiendo seguirse los trámites 
relacionados en el art. 163 del RGLCAP, salvo en aquellos casos en los que la duración 
del contrato no permita cumplir con los plazos de los trámites indicados en el citado art. 
163, siéndoles de aplicación los señalados en el apartado “L” del cuadro de 
características que se acompaña como anexo I a este Pliego. 

 Si llegado el fin del plazo de ejecución del contrato señalado en el apartado “L” del 
cuadro resumen de características adjuntado a este pliego como Anexo I el contratista 
no hubiera realizado la comunicación indicada en el párrafo anterior para proceder a la 
recepción de las obras, incurrirá automáticamente en mora, pudiendo entonces el órgano 
de contratación acordar la resolución del contrato o imponer las penalidades que se 
indican en la cláusula 27 de este pliego. 

 Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus 
compromisos si se le concediera prórroga, la Administración le concederá un plazo que 
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será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro 
menor. 

19.2 Recepción de las obras. 

Dentro del plazo que se determine en la apartado “L” del cuadro de resumen 
características que acompaña al pliego o, en su defecto, dentro del mes siguiente de 
haberse producido la entrega o realización de la totalidad del objeto del contrato, se 
constatará por la Administración la terminación de la totalidad de las obras mediante un 
acto formal y positivo de recepción o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta 
que suscribirá el Director facultativo de la obra, el contratista, un representante del 
órgano de contratación, debidamente autorizado, que podrá ser el responsable del 
contrato, si se hubiere designado, y un representante del Servicio de Control Interno de 
la Universidad de Extremadura, cuyos efectos serán los que establece el artículo 235 del 
TRLCSP. 

Así mismo, en el caso de haberse previsto en el citado apartado del cuadro resumen de 
características y en el contrato, podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de 
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público. 

La ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal prevista en el art. 
235.6 del TRLCSP requerirá los requisitos y producirá los efectos establecidos en el art. 
168 del RGLCAP.  

19.3 Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, 
de las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de éstas últimas lo dispuesto en el 
art. 216 del TRLCSP, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo 
de garantía, en el supuesto de que el director facultativo de las obras emita informe 
favorable del estado de las mismas, de conformidad con el art. 235.3 del TRLCSP. 

Transcurrido el plazo de garantía, siempre que fuera favorable el informe del director de 
las obras o, en su caso, una vez reparado lo construido se procederá, previa propuesta, a 
la aprobación de la liquidación y a abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el 
procedimiento establecido en el art. 169 del RGLCAP. 

CLÁUSULA 20. EL PLAZO DE GARANTÍA. 

20.1 El plazo de garantía que no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales en los que 
se atenderá a la naturaleza y complejidad de la obra, será el que se establezca en el 
cuadro de características que se acompaña al presente pliego en su apartado “M”. De no 
establecerse en el cuadro de características plazo alguno, éste será de un año. 

El cómputo del plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la firma del Acta en 
que se tengan por recibida la obra o cuando se dé el supuesto contemplado en el art. 
235.6 del TRLCSP desde el momento en el que se acuerde la ocupación efectiva de las 
obras o su puesta en servicio para el uso público. 

20.2 Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos establecidos en el 
art. 235.3 del TRLCSP en el caso de que el informe relativo al estado de las obras que 
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debe emitir el facultativo de las mismas fuera no favorable  y los defectos se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido. 

20.3 Durante este plazo de garantía el contratista estará obligado a la conservación de las 
obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las 
instrucciones que reciba de la dirección de las obras, respondiendo de los daños o 
deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. Si descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutará por la Administración y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.  

CLÁUSULA 21. REVISIÓN DE PRECIOS. 

21.1 La revisión de precios en el presente contrato sólo podrá realizarse cuando se hubiera 
ejecutado el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, 
salvo que tal posibilidad haya sido excluida motivadamente en el cuadro de 
características, de conformidad con el art. 89 del TRLCSP. 

En ningún caso podrán ser objeto de revisión de precios, ni el porcentaje del 20 por 100, 
ni el primer año de ejecución contado desde la formalización del contrato. 

21.2 La revisión de los precios se efectuará conforme a la aplicación de los índices o 
fórmulas, así como el método o sistema para la aplicación de los mismos, señalados en 
el apartado correspondiente del cuadro resumen de características anexo a este pliego, 
en cumplimiento de los artículos 89 y siguientes del TRLCSP. 

21.3. El procedimiento, la tramitación de los expedientes y la práctica de la revisión de 
precios se ajustará a lo establecido en los arts. 89 y siguientes del TRLCSP, arts. 104, 
105 y 106 del Reglamento General de la LCAP, y demás disposiciones reglamentarias 
que resulten aplicables. 

CLÁUSULA 22. FORMA DE PAGO. 

22.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos que 
establecen en el TRLCSP y el contrato que ha de regirse por este pliego, con arreglo al 
precio convenido. 

22.2  El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta, 
según la forma que se haya previsto en el cuadro de características. 

22.3  De haberse establecido en el cuadro de características el pago parcial mediante abonos a 
cuenta, a los efectos del pago, la Administración a través del Director de obra, previa 
medición de las obras ejecutadas y sobre la base de la correspondiente relación 
valorada, expedirá mensualmente, en los diez primeros días siguientes al mes al que 
correspondan, certificaciones de obra que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Las certificaciones de obra se ajustarán al modelo contenido del anexo XI del 
RGLCAP. 

22.4 El contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
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equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en 
el cuadro resumen de características de este pliego y conforme al régimen y los límites 
que con carácter general se determinan en el art. 232.2 del TRLCSP, los arts. 155 y 156 
del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

22.5 La Administración procederá a los abonos que correspondan en los plazos previstos en 
el artículo 216 y la Disposición Transitoria Sexta del TRLCSP. Sin perjuicio de lo 
indicado, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra ordinarias dentro 
de los treinta días siguientes a su expedición, las cuales deberán emitirse dentro del 
plazo señalado en el punto 22.3 de esta cláusula. 

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administración se estará 
a lo dispuesto en el artículo 217 del TRLCSP. 

La cesión del derecho de cobro que el contratista tenga frente a la Administración, se 
efectuará en los términos establecidos en el art. 218 del TRLCSP, sin perjuicio de las 
posibles incidencias que pudieran sucederse en Tesorería y que, en su caso, deberán 
indicarse en la toma de razón que a estos efectos debe realizarse. 

CLÁUSULA 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

23.1 Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés 
público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP. En estos casos, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas.  

23.2 En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación conforme al artículo 
106 del TRLCSP, las mismas deberán ser especificadas en el apartado “N” del cuadro 
resumen de características con los requerimientos fijados por dicho artículo. 

23.3  Sin perjuicio de la previsión indicada en el punto anterior, el órgano de contratación 
podrá introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al artículo 107 del 
TRLCSP, concurra alguna de las siguientes causas: 

Inadecuación de la prestación definida en la cláusula 1ª de este pliego para satisfacer las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidas en la redacción del proyecto de obras. 

Inadecuación del proyecto de obras a que se refiere la cláusula 1ª de este pliego que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
arqueológico, medioambientales o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a 
la adjudicación y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto. 

Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la prestación en los términos 
definidos en el proyecto de obras. 

Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de 
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
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Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales , 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 

La modificación solo podrá serlo de su proyecto de obras mediante la introducción en él 
de las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la 
haga necesaria para satisfacer la necesidad pública que motiva el contrato. 

En el contrato, una vez  modificado, se guardará la misma relación entre el precio y el 
valor de la prestación contratada. 

La modificación del contrato no podrá realizarse si para la ejecución de la prestación 
modificada fuere precisa una habilitación profesional diferente de la exigida para el 
contrato inicial, aún cuando el adjudicatario de este contrato posea dicha habilitación. 
Tampoco podrá realizarse la modificación del contrato, por alterarse de forma sustancial 
las condiciones de solvencia; considerándose como tal cuando se exigió clasificación y 
de licitarse el contrato modificado se exigiera una diferente o  si no se exigió 
clasificación, esta fuera necesaria para el contrato modificado. 

Tampoco podrá ser modificado el contrato cuando el importe de la modificación 
implique un aumento o una disminución igual o superior al 10 por ciento del precio de 
adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas 
no podrá superar dicho límite.  

Cuando el importe del modificado sea cero o no supere el porcentaje anteriormente 
indicado, tampoco podrá modificarse el contrato si el número de nuevas unidades 
supera el 30 % del número total de unidades  de obras existentes en el proyecto original, 
o el importe total de las nuevas unidades de obras introducidas en el proyecto superen el
20 % del importe total del proyecto original, o el importe acumulado de las reducciones 
o supresiones de unidades de obras superen el 30 % del importe total del proyecto
original. En el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas tendrán estos 
límites. 

En todo caso, tampoco podrá modificarse el contrato objeto de este pliego cuando pueda 
presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, hubiesen 
concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que 
tomaron parte  en él presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas. 

23.4  Tramitación de la modificación. El procedimiento de las posibles modificaciones se 
iniciará por escrito del Director facultativo de la obra, dirigido al órgano de 
contratación, solicitando su autorización para tramitar la modificación. En dicho escrito 
se expondrán y justificarán la concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias 
previstas en el pliego o en el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP que determinan 
que el contrato deba ser modificado para la más adecuada satisfacción de las 
necesidades de la Administración que dieron lugar a la celebración del mismo. 
Concedida en su caso la autorización por el órgano de contratación, el expediente, que 
se tramitará con carácter de urgencia, incluirá las siguientes actuaciones: 

- Redacción de la modificación del proyecto y de su aprobación técnica. 

- Audiencia del contratista y en su caso del redactor del proyecto, por plazo 
mínimo de tres días. 
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- Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 
gastos complementarios precisos.  

 

En el caso de que la tramitación del expediente de modificación exija la suspensión de 
las obras se aplicará lo dispuesto en los artículos 220 y 234, ambos  del TRLCSP. 

 

23.5  Las modificaciones de este contrato se formalizarán en la forma prevista en el artículo 
156 del TRLCSP y en la cláusula 10ª de este pliego. 

 

23.6  El aumento de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto no se considerarán modificaciones de éste y no exigirá la 
tramitación del correspondiente expediente, siempre que ese aumento no represente un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.  

 

CLÁUSULA 24. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 

24.1 La suspensión del contrato será acordada por la Administración en los términos 
previstos en el art. 220 del TRLCSP. 

24.2 Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto del 
contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta 
de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la 
totalidad del objeto contratado, se utilizará la denominación “suspensión temporal total” 
en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación “suspensión temporal” sin concretar o 
calificar el alcance de la misma. 

24.3 Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, o una 
suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que 
deberá ir firmada por el Director y el contratista y en la que se hará constar el acuerdo 
del órgano de contratación de la Administración que originó la suspensión, definiéndose 
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectada por aquélla y cuantas 
circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situación en que se encuentra la 
obra contratada en el momento de la suspensión. La suspensión definitiva de las obras 
sólo podrá tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del órgano de contratación, 
a propuesta del funcionario competente de la Administración. 

En los casos de suspensión definitiva, o por plazo superior a ocho meses de las obras 
iniciadas, acordada por la Administración e imputable a ésta, se procederá de acuerdo 
con lo establecido en el art. 171 del RGLCAP. 

Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, 
la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes como de los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas. 

La Dirección de Obra remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo al órgano 
de la Administración que celebró el contrato. 
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24.4 Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda del período de 
tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes, tuviere que abonar daños 
y perjuicios al contratista, su determinación atenderá, entre otros factores, a la 
perturbación que la suspensión hubiera producido en el ritmo de ejecución previsto en el 
programa de trabajos, con la consiguiente repercusión en la utilización de maquinaria y 
de personal, y a la relación que represente el importe de las partes de obra a que alcanza 
la suspensión con el presupuesto total de la obra contratada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste a consecuencia directa de la suspensión. 

CLÁUSULA 25. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

25.1 Cesión del contrato 

La cesión del contrato requerirá la previa y expresa autorización de la Administración 
contratante previo informe del Director. 

En todo caso habrá de dejar constancia en el expediente de la autorización expresa de la 
cesión, y la concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en el art. 226 del 
TRLCSP.  

No se autorizará la cesión del contrato cuando las cualidades técnicas o personales del 
contratista hubieran sido determinantes de la adjudicación, y de la cesión resulte una 
restricción efectiva de la competencia en el mercado, o cuando suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial 
del contrato, estas circunstancias  hubieran sido expresamente previstas en el cuadro 
resumen de características. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

En ningún caso se autorizará la cesión del contrato en favor del contratista incurso en 
suspensión de clasificación o personas inhabilitadas para contratar. 

25.2 Subcontratación 

25.2.1 El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial del contrato, 
salvo que esta posibilidad haya sido excluida en el cuadro de características anexo a 
este pliego o que, aún no habiéndose excluido expresamente, por la naturaleza y 
condiciones del mismo, se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el 
adjudicatario. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederán 
del porcentaje que se fije en el cuadro resumen de características que se acompaña al 
Pliego. De no fijarse el referido porcentaje, el contratista podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de la adjudicación IVA 
excluido. 

25.2.2 Con carácter general la celebración de los subcontratos estará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 227 del TRLCSP y, en su caso, 
a los preceptos de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la contratación, conforme a lo señalado en su disposición adicional 
segunda.  
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25.2.3 Con carácter específico la subcontratación quedará sujeta a las siguientes cuestiones: 

o En los casos en los que la adjudicación del contrato se realice teniendo en
cuenta uno de los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego, se hubiera
tomado en consideración para la adjudicación del contrato la subcontratación
del mismo, el empresario que resulte adjudicatario estará obligado a respetar los
términos de su oferta en este sentido, de tal manera que no podrá subcontratar
por exceso del porcentaje incluido en su proposición.

o En todo caso, con carácter previo a la celebración de subcontratos, el
adjudicatario comunicará al órgano de contratación correspondiente, por escrito
y en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, la subcontratación a celebrar, con indicación de los siguientes
datos o circunstancias:

 Identificación de los sujetos intervinientes en el subcontrato, con
indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista.

 Indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

 Se hará constar expresamente que en la celebración del subcontrato y,
en su caso, de contratos de suministros derivados del contrato de obras
adjudicado, se cumplirán los requisitos establecidos en el art. 228 del
TRLCSP.

 Así mismo, se hará constar que los sujetos con los que se concierte la
subcontratación no son personas inhabilitadas para contratar, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los
supuestos del art. 60 del TRLCSP.

 Declaración firmada referente a los compromisos de plazo de abono y
cesiones de crédito a los que alude la cláusula 25.2.4.

25.2.4  El adjudicatario está obligado a realizar los abonos que correspondan a los 
subcontratistas, en los plazos y condiciones previstos en el artículo 228 del 
TRLCSP, debiendo suscribir el compromiso que figura como modelo en el anexo 
V. 

Los subcontratistas podrán instar al contratista la cesión de los derechos de cobro 
que tuvieren frente a la Administración, pendientes de pago en el momento de la 
cesión.  

25.2.5 El órgano de contratación, si así se determina en el apartado S del cuadro resumen, 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
adjudicatario del contrato haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores 
que participen en los mismos. 

En tal caso, el contratista adjudicatario remitirá al órgano de contratación, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá aportar a solicitud del 
órgano de contratación justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
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Estas obligaciones, que habrán de concretarse en el apartado S del cuadro resumen 
que como anexo I se acompaña al presente pliego, se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias 
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 
que a tal efecto se contengan en el apartado O del cuadro resumen. 

En cualquier momento, la Administración podrá exigir del adjudicatario la 
presentación de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratación 
celebrada y, en su caso, la justificación de los extremos relacionados en los apartados 
anteriores. 

25.2.6 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, no teniendo 
por tanto derechos frente a la Administración ni tampoco obligaciones que cumplir 
con ésta, siendo el contratista principal el que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a lo 
establecido en este pliego y demás documentos contractuales. 

25.2.7 Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos a que puedan llegar el contratista 
principal adjudicatario y el subcontratista que vulnere lo establecido en este 
apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la Administración. 

25.2.8 Será causa de resolución del contrato, al amparo de lo previsto en el art. 223.h) del 
TRLCSP, el incumplimiento de la presente Cláusula 25. 

25.2.9 El órgano de contratación podrá imponer al contratista, advirtiéndolo en el anuncio o 
en el cuadro resumen, como condición especial de ejecución del contrato, la 
subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la 
prestación que no excedan en su conjunto del 60 por ciento del presupuesto del 
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga 
susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que 
cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su 
realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. 

25.2.10  Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas 
en el presente Pliego y en el artículo 227.2 del TRLCSP, se impondrá la penalidad 
regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP, con sujeción a lo siguiente: 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
conforme el artículo 212.8 de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será de un 5% del importe del subcontrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 
10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

CLÁUSULA 26. RESOLUCIÓN. 

26.1 Son causas de resolución del contrato, las previstas en los arts. 213, 223 y 237 del 
TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del referido TRLCSP. 
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Así mismo serán causas de resolución las determinadas especialmente  en el presente 
Pliego, además de las que puedan determinarse en el cuadro de características que se 
acompaña. En estos casos, de resolverse el contrato, el contratista queda obligado a 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación estime aconsejable eximirle 
expresamente de tal obligación. 

La aplicación de las causas de resolución se efectuará cumpliendo los requisitos 
establecidos en el art. 109 del RGLCAP. 

26.2  Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la 
ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al 
contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio 
de que el contratista pueda impugnar  la valoración efectuada ante el propio órgano, 
resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de 15 días, de conformidad con el art. 
239.5 del TRLCSP. 

26.3 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, 
de conformidad con lo previsto en el art. 225.3 del TRLCSP. La determinación de los 
daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo de acuerdo con el 
art. 113 del RGLCAP.  

26.4 En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la fijación y 
valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el director y resolverá la 
Administración, previa audiencia del contratista. 

26.5 El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso sobre la pérdida, 
devolución o cancelación de la garantía constituida según impone el art. 225.4 del 
TRLCSP. 

26.6 En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre 
comprendida en el supuesto del art. 223 a y b) del TRLCSP, la Administración estará 
facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las 
empresas que constituían la unión temporal o acordar la resolución del contrato. 

CLÁUSULA 27. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

27.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 

27.2 Si llegado el término de cualquiera de los plazos previstos o del final, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración, sin 
necesidad de intimación previa, podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 212 del 
TRLCSP o, en su caso, las expresadas en el apartado “O” del cuadro resumen de 
características en atención a las especiales características del contrato, todo ello sin 
perjuicio de las indemnizaciones que procedan por los daños o perjuicios ocasionados 
por la demora. 
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CLÁUSULA 28. APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

28.1  Informado favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Universidad de Extremadura 
mediante informe número 73/2015, de fecha 5 de Mayo de 2015 y aprobado por el 
Sr. Rector Mgfco. mediante la Resolución nº 585/2015, de fecha 5 de Mayo de 2015. 
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ANEXO II 

MODELOS DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS CONTRATO DE OBRAS 

1/PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

DON………………………………………. con residencia en……………………... 
(…………………) calle….……………………………………………nº…………….., con 
D.N.I. nº…………………….. actuando en nombre propio (o en representación de la empresa 
(……..................................................) y correspondiendo al anuncio publicado en el "Diario 
Oficial de Extremadura" del día ……………………………o a la invitación de la Universidad 
de Extremadura, e informado de las condiciones de contratación 
……………………………………............................................................................. (objeto del 
contrato) con nº de expediente ........................., ME COMPROMETO A LLEVAR A CABO 
LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD DE
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... € (en cifras y en 
letras), EXCLUIDO IVA.  

Esta cantidad se incrementará con………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............€ en concepto de 
impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras). 

El precio total, incluido el I.V.A., asciende a 
…………………................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………€ 
(en cifras y en letras). 

Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares 
cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  

En……………… a…… de………………………. de…………… 

Firma: …………………………………………. 
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2/PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.  
 
 
DON………………………………………. con residencia en ……………………... 
(…………………) calle….……………………………………………nº…………… con D.N.I. 
nº…………………….. actuando en representación ……..................................................(propia 
o de la empresa que se mencione), habiendo sido instado a participar en el procedimiento 
restringido de contratación, expediente número ………………………… de la Universidad de 
Extremadura y resultando admitido; con pleno conocimiento de las condiciones de contratación, 
ME COMPROMETO A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD 
DE………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... € (en cifras y en 
letras), EXCLUIDO IVA.  
 
Esta cantidad se incrementará 
con…………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….€ en concepto de impuesto 
sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a 
…………………................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………€ 
(en cifras y en letras). 
 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares 
cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  
 

En……………… a…… de ………………………. de …………… 
 
 

Firma: …………………………………………. 
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3/ PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.  
 
DON………………………………………. con residencia en……………………... 
(…………………) calle….……………………………………………nº…………… con D.N.I. 
nº…………………….. actuando en nombre propio (o en representación de la empresa 
……..................................................) y correspondiendo al anuncio publicado en el “Diario 
Oficial de Extremadura” del día ………………………( o la invitación de la Universidad de 
Extremadura) e informado de las condiciones de contratación 
…………………………………………………………………………………………….(objeto 
del contrato) con número de expediente …………………………, ME COMPROMETO A 
LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD 
DE…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………... € (en cifras y en letras), EXCLUIDO IVA.  
 
Esta cantidad se incrementará con………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. € en concepto de impuesto 
sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a 
…………………............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………€ 
(en cifras y en letras). 
 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares 
cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  
 

En……………… a …… de ………………………. de …………… 
 

Firma:…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42 



 

 

ANEXO III 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN SUPUESTO DE 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 
 
D./Dª……………………………………………………………………………………., con 
D.N.I. nº……………………………………..…, en nombre propio o en representación de la 
empresa ……………………………………...............y a efectos de cumplimentar los requisitos 
exigidos por la vigente legislación de contratos administrativos 
 
DECLARA 
 
Primero: Con carácter general, que no se halla comprendido/a, ni la empresa a que representa en 
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda 
Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social. 
 
Tercero: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de la 
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de 
junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en alguna de la circunstancias 
previstas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________, a______ de____________ de ________ 

(Firma del declarante) 
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

 
D/Dña_______________________________________en calidad de ____________de la 
empresa____________________________________________declara que: 
 
 
- La empresa cumple, en materia de prevención, con la normativa vigente. 
- Los trabajadores de la empresa han recibido formación e información en materia de 

prevención de riesgos laborales para el desarrollo de las actividades contratadas. 
- Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protección individual necesarios 

y que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 
- Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de la salud (art. 22 Ley 

31/95) para las actividades contratadas. 
- La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en los servicios contratados 

a la normativa de aplicación. 
- Aporta la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 

la actividad contratada, en los casos de contratación de obras sin proyecto, incluyendo 
específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de la Universidad 
de Extremadura como a terceros, así como las medidas preventivas para evitarlos y entrega 
con carácter previo al inicio de los mismos, copia al centro donde se desarrollen los 
servicios contratados. 

- Actualizará toda la información anterior cuando se produzcan cambios en las actividades 
contratadas u otros cambios que sean relevantes a efectos preventivos. 

- En el caso de subcontrata de servicios exigirá a las empresas subcontratistas la acreditación 
de los anteriores términos para su entrega a la Universidad de Extremadura. 

 
En _______________, a __ de __________ de _____  
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ANEXO V 
 

 
COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN Y DE PAGO A LOS SUBCONTRATISTAS 

 
D./Dª……………………………………………………………………………………., con D.N.I. 
nº……………………………………..…, en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………….............., con N.I.F. ………………………..en caso de resultar 
adjudicataria del contrato con número de expediente…………….., y cuyo objeto 
es……………………………………………................................................................................................., 
se compromete a  subcontratar las siguientes partidas del presupuesto de ejecución material: 
 

UNIDADES DE OBRA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
   
   
   
   
   
  (**) 

 
(**) Este importe supone………………………..% del total de la ejecución material del proyecto. 
 
Asi mismo, en virtud de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el licitador se compromete a: 

 
a) Abonar a los subcontratistas el precio pactado entre ambos dentro del plazo máximo que 

corresponda en las relaciones entre la Administración y el contratista, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 216.4 y en la  disposición transitoria sexta del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. La aprobación de la factura deberá realizarse en un 
plazo máximo de 30 días desde su presentación. 

b) Que los subcontratistas puedan instar al contratista a la cesión de los derechos de cobro que 
tuvieren frente a la Administración, pendientes de pago en el momento de la cesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:………………………………………… 
 
 
 
 
(*) En caso de U.T.E. deberán suscribir este documento todas las empresas que la constituyan, con 
indicación de los nombres y D.N.I. de sus respectivos representantes, así como indicación del N.I.F. de 
cada una de ellas. 
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ANEXO VI 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS. 

 
 
 
D/Dña……………………………………………..con DNI, nº………………….. en nombre 
propio o en representación de la 
empresa…………………………………………………………………………….., con 
NIF………………….., con domicilio en …………….., calle…………………nº……. 
 
D E C L A R A  
 
 
 
 Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de 
empresas………………………de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, y que se presenta a esta licitación concurriendo también a la misma la/s 
empresa/s…………………………………………………………………………………………. 
pertenecientes al mismo Grupo. 
 
 Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de 
empresas……………………… de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, y que se presenta a esta licitación no concurriendo a la misma ninguna otra empresa 
perteneciente al mismo Grupo. 
 
 Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo empresarial de acuerdo a lo 
determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 
 
 

Lugar, fecha y firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46 



ANEXO VII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
(A incorporar en el SOBRE I sustituyendo la documentación de capacidad y solvencia) 

D/Dña……………………………………………..con DNI, nº………………….. en nombre 
propio o en representación de la empresa……………………………………………………….., 
con NIF…………….., con poder bastante para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos administrativos 

D E C L A R A 

Primero: Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato. 

Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este 
procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones 
del presente concurso. 

Segundo: En caso de ser empresario no español de Estado miembro de la Unión Europea, 
signatario del acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la empresa a la que represento está 
inscrita en los registros o dispone de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de las Administraciones Públicas. 

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el párrafo anterior, la empresa a la que 
represento dispone a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones del 
informe y demás requisitos a que se refiere el apartado 4 de la Cláusula 4.1.2. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato. 

Tercero: Que dispone de los requisitos exigidos en el apartado F del cuadro resumen: 
• Solvencia económica y financiera………………………………….
• Solvencia técnica o profesional…………………………………….

Cuarto: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/
o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e  
incompatibilidad, o prohibición para contratar, previstas en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Quinto: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social. 
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Sexto: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de la 
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de 
junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni en ninguna de las 
circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Séptimo: Que el correo electrónico a efectos de notificaciones es el siguiente: 
…………………………………………………………………………………………… 

Octavo: En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero 
extranjero que le pudiera corresponder. 

En …………………., a ……de ………………….de ……… (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas) 

(Firma del declarante). 
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Gabinete Jurídico 

Avda. de El vas s/n 
06071 Badajoz 
Tlfn.: 924289319 

De: Letrada del Gabinete Jurídico. 

Informe nº: 73/2015 

Badajoz, 5 de mayo de 2015 . 

A: Sr. Gerente de la Universidad de Extremadura. 

Por parte del Sr. Gerente de esta Universidad, se requiere informe 

sobre Modelo Tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 

contratos de obras de la UEx, conforme al carácter preceptivo que impone 

el artículo 2.1 del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Gabinete Jurídico de la Universidad de Extremadura. 

En este orden cúmpleme dar mi opinión en Derecho al respecto, con 

arreglo a los antecedentes y descripciones jurídicas siguientes, 

ANTECEDENTES 

Para la emisión del presente informe, se nos facilita copia Modelo 

Tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos de 

obras de la UEx. 
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Avda. de El vas s/n 
06071 Badajoz 
Tlfn.: 924289319 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Examinado Modelo Tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para contratos de obras de la UEx , constatada su adecuación al 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

observándose las modificaciones introducidas por la Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas en el Sector Público , informamos favorablemente 

dicho pliego. 

De todo lo cual se informa, teniendo en cuenta el carácter no 

vinculante que representa la opinión jurídica dada, y cuyo conjunto de 

consideraciones se someten a cualesquiera otras mejor fundamentadas en 

Derecho. 

LA LETRADA DEL GABINETE JURÍDICO, 



... 
;;;: RECTORADO 
= ... - · @···· ~ 

0 § 
EX ::: ... 

= -~ 
> 
:z: 
::> 

Campus Universitario 
Avda. de Elvas, s/n 
06006 Badajoz 
Teléfono 924 28 93 00 
Fax 924 28 94 00 

Resolución nº 5.35 /3/1·1 
Fecha e5/5!»1f' 

A la vista del informe favorable nº 73/2015, de fecha 5 de mayo de 

2015, emitido por el Gabinete Jurídico de la Uex, sobre el modelo de 

Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos de 

"Obras", adaptado al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de 

noviembre (B.O.E. de 16/11/2011) y modificado por la Ley 25/2013, de 

27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público, este Rectorado resuelve 

aprobar el citado Pliego. 

Badajoz, a cinco de mayo de dos mil quince 

EL RECTOR, 
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